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El trabajar en el sector de las PyMES (Pequeñas y Medianas Empresas) con un programa SPI (Software Process Improvement -
Mejora de Procesos de Software) es un interés que se ha vuelto muy importante en todo el mundo. Algunos estudios han
demostrado que la dificultad de aplicación de grandes modelos en un SPI es un problema en PyMEs, fundamentalmente por los
grandes costes asociados a su aplicación (tiempo y recursos), especialmente en el seguimiento de los planes de acción e
implantación [6]. Otro problema añadido para las PyMEs, es el largo plazo de espera necesario para la obtención de resultados [2],
nuevamente demasiado para una PyME. Éste artículo propone un proceso para la Mejora de Procesos de Software para apoyar la
gestión y administración de un programa de mejora pero adaptado a las características de las PyMEs, fue desarrollado en el
proyecto SIMEP-SWy aplicado a dos PyMESdeSoftware. Este artículo presenta el modelo y la experiencia de su aplicación en una
PyME. La experiencia permitió probar el modelo y evaluar su impacto en el contexto de las PyMES. Algunas lecciones aprendidas
fueron recopiladas para refinar y ajustar el modelo. En definitiva, el tamaño de una empresa no limita el éxito de los programas de
mejora sino que se ve afectado fundamentalmente por los problemas mencionados anteriormente; el proceso expuesto en este
trabajo pretende que sea utilizado en empresas de cualquier tamaño, especialmente lasPyMES.
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1. EL PROCESO DE MEJORA AGILE SPI - PROCESS
2. FASES DE AGILE SPI - PROCESS
Fase 1 Instalación del Programa:
Working in the SMEs (Small and Medium Enterprises) sector
with an SPI (Software Process Improvement) program is an
interest that has become very important anywhere in the
world. Some studies have demonstrated that the difficulty of
application of large international models in a SPI is a problem
in SMEs, basically by the great costs associated to its
application (time and resources), specially in the tracking of
the action and implantation plans [6]. Another problem for the
SMEs is the long waiting time for obtaining results [2], again
too much for a SME. This article proposes a process for the
Software Process Improvement to support the management
and administration of an improvement program but adapted
to the features of the SMEs, it was developed in the SIMEP-SW
project and applied to two software SMEs. This article
presents the model and the experience of its application in a
SME. The experience has allowed to prove the model and to
evaluate their impact in the context of the SMEs. Some
learned lessons were compiled to refine and to fit the model.
After all, the size of an enterprise doesn't limit the success of
the improvement programs but it is affected fundamentally by
the problems mentioned previously; the process exposed in
this work pretends to be used in enterprises of any size,
especially the SMEs.
Software Process Improvement (SPI)
Quality
CMMI




Actualmente, la ingeniería del software está cambiando su
orientación hacia los procesos, prestando más atención a la
forma de realizar los productos, sin dejar a un lado su
documentación, ya que se afirma que “la calidad del producto,
depende de la calidad del proceso que se sigue para
obtenerlo”. Por tanto, la calidad de un producto software
depende fuertemente de las personas, la organización y los
procedimientos utilizados para crearlo, entregarlo y
mantenerlo [9]. En la actualidad, los investigadores han
enfocado sus esfuerzos en la optimización de tecnologías que
buscan mejorar los procesos de una organización, creando las
herramientas necesarias para que la industria cuente con
estándares y guías, modelos de mejoramiento de procesos y
métodos internos de evaluación, modelos del ciclo de vida del
software, modelos de ingeniería de sistemas, entre otros, con
el objeto de facilitar su desarrollo y crecimiento. Dentro de
esta actividad de definición y creación, se han producido
algunas aportaciones de métodos de mejora propios, algunos
basados en un modelo ya existente y otros creados
específicamente para el sector de las pymes ver [6],
manifestando así una vez más el gran interés que a
despertado este sector de la economía en todo el mundo.
Es así que el presente trabajo pretende presentar la vista
general de un Proceso Ágil de Soporte para guiar a cualquier
programa de Mejoramiento de Procesos de Software SPI
denominado Agile SPI - Process, el cual fue desarrollado a
partir de modelos existentes creados por organizaciones
internacionales como el SEI con su modelo IDEAL [7], el
Framework IMPACT [13], el modelo PDCA [8] entre otros. El
objetivo principal de este trabajo es presentar un informe
detallado del proceso de aplicación y ajuste del proceso de
mejora en una PyME del sur occidente colombiano, mostrando
su aplicabilidad, participantes, panorama encontrado antes
de las mejoras, aplicación del modelo, actividades ejecutadas,
principales productos de trabajo generados, tiempo de
despliegue, Resultados de la aplicación del proceso de
mejora, lecciones aprendidas, retroalimentación al proceso
de mejora y conclusiones en la aplicación de dicho proceso.
El proceso Agile SPI Process es una guía de mejora procesos
de software, desarrollado con la motivación de crear un
proceso adaptado a las características de PyMES. Esta guía
sirve como proceso iterativo incremental para Gestionar y
Administrar (instalar, diagnosticar, formular, mejorar y revisar)
un proyecto de mejora de procesos de software en cualquier
empresa, adaptando las mejores practicas propuestas por el
modelo IDEAL [7].
El proceso Agile SPI Process no es una descripción
pragmática del que hacer en un programa de mejora de
procesos o prácticas de software, sino más bien un mapa o
guía de carretera para gestionar y administrar un programa de
mejora, fácil y libre de aplicar según las necesidades
empresariales de cualquier organización, si tenemos en
cuenta que en la realidad organizaciones como las PyMES,
progresan hacia sus metas, objetivos y necesidades y la
mejora en sus procesos y el cambio de la organizaciones
(madurez) es una necesidad que implica la evolución de sus
procesos, de la gente y de la infraestructura con la que
cuentan [1].
En este artículo se recogen todas las experiencias en la
aplicación de las actividades relacionadas con la gestión de la
calidad en una PyME de desarrollo de software, para que
pueda utilizarse como marco de referencia en cualquier
empresa interesada en la calidad desde el punto de vista del
proceso. Aunque el proceso de mejora ha sido aplicado a 2
empresas desarrolladoras de software, este artículo solo se
centra en la introducción del proceso de mejora Agile SPI -
Process y su marco de puesta en práctica hasta la fecha en
una de ellas, puesto que el trabajo desarrollado en ella no se
diferencia al realizado en la otra.
Agile SPI - Process describe un proceso de mejoramiento de
procesos de software en 5 fases, a continuación veremos de
manera resumida en que consiste cada una de ellas:
Esta es la fase de
partida para el proceso Agile SPI - Process. Debe existir

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motivación por parte de la empresa para emprender un
plan de mejora de sus procesos. En esta fase se crea una
propuesta de mejora basada en las necesidades del
negocio, la cual ayudará a guiar a la organización a través
de cada una de las fases siguientes, esta propuesta debe
ser aprobada por la gerencia para garantizar así la
asignación de los recursos necesarios para el proyecto de
mejora. Durante esta fase también se definen los objetivos
de mejora generales, los cuales son establecidos desde las
necesidades de la empresa. Algo muy importante es que
Agile SPI - Process aparte de ofrecer una guía en la mejora
de los procesos de software, también provee una
infraestructura de gestión, la cual describe la manera en la
cual se gestiona y organizan las personas comprometidas
dentro del esfuerzo de mejora, esta infraestructura
organiza el esfuerzo teniendo en cuenta un equipo de
gestión (EG), un equipo de tecnología de procesos (ETP) y
equipos de mejora (EM); estos han sido influenciados por la
i n f rae s t r u c t u ra p ropues t a po r IDEAL [7 ] ,
complementándola con la creación de grupos efectivos
propuestos por la metodología TSP (Team Software
Process) [5], adaptada por Agile SPI Process como TSPI
(Team Software Process Improvement) y algunas de las
características en la administración de un proyecto en el
desarrollo de software utilizando la metodología SCRUM.
En esta fase ya se ha iniciado un
programa hacia la mejora de los procesos y el trabajo que
aquí se realiza es fundamental para la realización de las
fases siguientes. Se realizan actividades de valoración para
saber cuál es el estado general de los procesos de la
empresa, además de un análisis de los resultados que
permitan establecer la prioridad de los casos de mejora,
permitiendo así crear unos de los productos de trabajo
principales de esta fase conocido como guía o plan general
de mejora.
En ésta fase se toman los casos de
mejora más prioritarios (1 ó 2, el numero varía
dependiendo de la experiencia y disponibilidad de personal
a trabajar en los procesos) a mejorar según los resultados
arrojados por la valoración hecha en la fase anterior; con
base en los resultados se realiza la planificación de la(s)
iteración(es) de mejora, esto con el fin de realizar una
medida del esfuerzo que sirva de base para la estimación
del esfuerzo, costo y tiempo que tomarán para llevar a cabo
las demás iteraciones de mejora.
En la fase de Mejora de Agile SPI
Process, se gestiona, todo el esfuerzo de los casos de
mejora en base a la estimación hecha en el plan de
ejecución de mejora creado en la fase anterior y por
consiguiente se desarrollan las planificaciones
correspondientes a las diferentes iteraciones que pueden
resultar con cada una de las áreas de proceso a mejorar o a
crear. Debe existir un documento donde se registre la
ejecución de los pilotos de prueba, la evaluación de lo
nuevo o la nueva mejora que se ha realizado o creado. Si los
planes piloto se han desarrollado satisfactoriamente hay
que crear planes de aceptación e institucionalización de los
nuevos procesos en la empresa.
En esta fase se hace
una retroalimentación (feedback) antes de volver a
comenzar la fase de inicio. En esta fase todas las lecciones
aprendidas y las métricas desarrolladas para medir el
cumplimiento de los objetivos sirven como base de
conocimiento o fuente de información para las personas
involucradas en el siguiente ciclo de mejora. Con toda la
información recolectada se debe evaluar el trabajo
realizado y se deben corregir o ajustar todos lo elementos
relacionados con la ejecución de un programa SPI, como la
infraestructura establecida, los métodos utilizados, los
canales de comunicación y si las soluciones a los problemas
identificados fueron las adecuadas.
En una fase previa al inicio del proyecto, La motivación e
interés de los participantes hacia un proyecto de mejora
estuvo compuesto por dos componentes básicos, universidad
y empresa, en la aplicación y adopción de los modelos,
procesos y guías que propone SIMEP-SW, universidad en la
aplicación, capacitación, mejora de los procesos de software y
posicionamiento de nuestras empresas a un nivel más
competitivo y empresa en los deseos de mejorar y emprender
un programa de mejora.
El proyecto de mejora tuvo éxito gracias a sus participantes,
los cuales promovieron y motivaron completamente el trabajo
realizado. Además de los integrantes del proyecto SIMEP-SW,
existieron organizaciones y estamentos que también
ayudaron a la realización de este proyecto, los participantes
fueron:
COLCIENCIAS, Instituto Colombiano para el Desarrollo
de la Ciencia y la Tecnología, Francisco José de Caldas
como ente financiador de gran parte del proyecto de
investigación.
Universidad, se contó con la Universidad del Cauca
como ente financiador y de apoyo en el proceso
investigativo, aportando el talento humano en la
definición de los modelos utilizados en este proyecto.
Investigadores y empresas del sector del sur occidente
Colombiano, en la realización de las entrevistas, para
la valoración y diagnóstico del estado en los procesos
de software de las PyMES del sur occidente
colombiano.
PyMES de desarrollo de software, que manifestaron su
interés en participar en un proyecto de mejoramiento
de procesos de software y les permitiera obtener más
ventajas competitivas. Las 2 empresas privadas
participantes del proyecto son compañías pequeñas
que poseen entre 5 y 20 empleados, en su mayoría
dedicados al desarrollo de software. Estas empresas
están orientadas como la mayoría de empresas
privadas desarrolladoras de software, al desarrollo de
aplicaciones a medida para el sector de los servicios, la












Fase 5 Revisión del Programa:
3. AGILE SPI PROCESS UN CASO DE ESTUDIO
3.1 PARTICIPANTES DEL PROYECTO
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Estudiantes, los estudiantes de último año y tesístas en
Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Cauca,
apoyando en actividades de gestión, administración, y
mejora de los procesos. Así mismo desarrollaron
actividades de consultoría, capacitación, apoyo y
definición de los modelos y guías planteados.
Sidem Ltda. es un grupo empresarial perteneciente a la región
del Valle del Cauca, el cual reside en la Ciudad de Santiago de
Cali Colombia. Esta empresa Vallecaucana se encuentra
dedicada a la producción, integración, mantenimiento,
respaldo y asesoría de sistemas de información multisectorial
de tecnología avanzada, con diseños multiplataforma,
estructurados para soportar los constantes retos de
renovación de los procesos productivos de las organizaciones
modernas.
En la actualidad Sidem Ltda. cuenta con más de 300 clientes
en el territorio nacional, los cuales están utilizando su solución
administrativa y financiera, estas soluciones permitieron a
esta empresa estar catalogados por la Cámara de Comercio de
Occidente como empresarios emprendedores del Valle del
Cauca y posicionarse como una de las más sólidas en el sur
occidente colombiano. Actualmente Sidem Ltda. se encuentra
exportando su producto software a un país vecino, Ecuador,
donde ya se está perfilando a ser una solución necesaria en
gran parte del territorio hermano.
Para el año 1.999, Sidem Ltda. era una empresa que contaba
con un recurso humano pequeño aproximadamente 5
personas, las cuales dentro de sus obligaciones realizaban
actividades tanto de desarrollo, como de gestión y soporte,
dentro de un proceso de desarrollo de software no definido.
Actualmente con el crecimiento de la empresa, Sidem Ltda.
cuenta con 20 personas a su disposición, de las cuales 1
persona es la encargada de asignar actividades de soporte a
los ingenieros de desarrollo, 2 personas están encargadas del
área de atención al cliente, 11 personas al área de desarrollo,
2 personas en el área comercial y administrativa, 2 personas
en el área de calidad y por ultimo 2 personas que desarrollan
actividades administrativas complementarias.
Gracias a la información obtenida mediante entrevistas,
encontramos que las áreas de proceso de desarrollo de la
empresa se encontraban definidas implícitamente, pero estas
no reflejaban un proceso completo, ordenado y
documentado. Durante las entrevistas, se pudo notar que la
empresa contaba con una jerarquía o estructura
organizacional, con algunos de sus roles y actividades sin
documentar y que en últimas muchos de ellos no se realizaban
y las pocas y más importantes se solapaban junto con los roles
de otras áreas, generando caos y estrés en la disposición del
personal por el sobreesfuerzo al realizar actividades sin
relación y en muchas ocasiones dejadas a medias o sin
terminar por atender múltiples actividades consideradas de
mayor prioridad “apagar incendios” (resolver múltiples
problemas), lo cual desperdicia demasiado tiempo y atención
y que debería de enfocarse a la mejora en el desarrollo mismo
del software [3].
Dentro de la empresa se encontraron dos iniciativa por
mejorar sus procesos: la primera trató de guiar un esfuerzo de
mejora creando un grupo de calidad, con el objetivo de definir
y adoptar una metodología de desarrollo que fuera más
controlable, clara y homogénea para todos los proyectos de la
organización, además de solucionar muchos de los problemas
que estaban afrontando por la demanda en el desarrollo de
diferentes proyectos, así mismo documentar todo lo referente
al proceso y realizar actividades de seguimiento y control de
éste. Lamentablemente el esfuerzo e interés inicial por
mejorar fueron mal enfocados y el personal designado a
realizar actividades de mejora fue en últimas empleado en
escenarios en los cuales se necesitaba apagar incendios y la
disposición de personal era inmediata. [Este tipo de
circunstancias son comunes en ambientes donde los objetivos
de mejora no son claros o no están integrados a la misión,
visión, objetivos y necesidades empresariales].
En la segunda iniciativa, algunos de los ingenieros de Sidem
Ltda. ya habían adoptado e implementado en dos de sus
proyectos una metodología de desarrollo e implementación de
servicios de software en Espiral UP UML, metodología que
luego de implementada arrojó buenos resultados para los
equipos de trabajo que las utilizaron, las consecuencias
positivas se enfocaron en una mejor gestión y planeación del
tiempo y de las actividades asociadas a estos, generando por
primera vez en la historia de desarrollo de sus proyectos
desfases muy pequeños (solo unos cuantos días) en la
terminación de la fecha final del proyecto a diferencia de otros
proyectos desarrollados o que se encontraban siendo
desarrollos en ese momento.
Nos parece importante rescatar el interés demostrado en
materias de calidad, como lo mencionamos anteriormente
mal enfocado pero que crea una gran diferencia en
comparación a otras empresas del sur occidente colombiano.
Este panorama que para algunos puede ser parecer típico y la
realidad de muchas de las micro, pequeñas y medianas
empresas de Colombia, que a pesar de representar en el
2.005 el 99% del total de la industria dedicada al desarrollo de
software, solo 130 han obtenido certificaciones ISO 9000 y
solo 1 empresa ha obtenido certificación CMM nivel 5 y cinco
se encuentran en proceso de certificación [10], como
podemos ver las PyMES representan el mayor potencial de la
industria de desarrollo de software colombiano, el cual hay
que explotar, generar garantías, ayudas y direccionamientos
estratégicos necesarias para posicionar esta mayoría en
mercados internacionales.
Esta primera fase de Actividades, está comprendida por
actividades encaminadas a iniciar, motivar e implicar a toda la
empresa hacia la mejora, identificando sus necesidades y
generando los productos de trabajo necesarios para el
3.2 DESCRIPCION DE LA EMPRESA
3.3 PANORAMA PREVIO A LA MEJORA
3.4 APLICACION
3.4.1 Primera Fase: Instalación
Vol 5|No 13|Bucaramanga|Colombia|Sep, Oct, Nov, Dic|2006|ISSN 1657-8236
24
APLICACIÓN Y AJUSTE EN LA PRÁCTICA
mantenimiento del compromiso y objetivos de mejora. Esta
fase comprende las actividades de Empezar Instalación,
Identificar las Necesidades del Negocio y los Requisitos que
conducen a la Mejora, Construir una Propuesta de Mejora del
Proceso de Software, Obtener la Aprobación de la Propuesta y
los Recursos Iniciales y Lanzar el Programa de Mejora.
Se crearon y establecieron estándares de trabajo homogéneo
a todo el proyecto, basado en los manuales de técnicas y
prácticas adoptadas para la mejora, tanto en la conformación
de grupos efectivos e identificación de los escenarios de
mejora como la gestión y administración de los grupos y
proyecto de mejora.
Al igual que en cada empresa, en Sidem Ltda., también se
constituyeron los equipos de trabajo: un equipo de gestión, un
equipo de tecnología de procesos y un equipo de mejora. El
equipo de gestión o EG, conformado por los altos ejecutivos
(gerente y subgerente) y 3 representantes del proyecto
SIMEP-SW. Luego, se determinó el plan de mejora específico
para la organización. El equipo de tecnología de procesos
determinó los sistemas de información a utilizar en la gestión
de la calidad.
Una vez efectuado todo el proceso de entrevistas y reuniones,
tanto con la empresa como por parte de los representantes del
proyecto SIMEP-SW (director y estudiantes), con el objetivo
de identificar las necesidades del negocio, se inició la actividad
de formación que cubrió los siguientes aspectos:
Formación a los responsables de calidad y demás
personas implicadas en la mejora de la empresa, en el
proceso de mejora Agile SPI Process y el modelo de
calidad CMMI Nivel 2 [modelo de calidad establecido
para realizar la valoración y evaluación en base al
interés manifestado en las entrevistas]. La
capacitación se realizó en forma agrupada y abierta.
Motivación a todo el personal de la organización,
aspecto tenido en cuenta en otros casos de estudio ver
[6].
Luego de realizada la tarea de formación del personal, se inició
la actividad de Construir la propuesta de Mejora, la cual cubrió
los siguientes aspectos:
Plasmar las necesidades del negocio identificadas.
Definir los objetivos de mejora.
Identificar los recursos comprometidos en la mejora.
Identificar riesgos, crear posibles soluciones o planes
de contingencia y mitigación.
Identificar el personal a participar en el proyecto de
mejora.
Asignar roles y responsabilidades al personal
identificado anteriormente.
Describir los equipos a conformar la infraestructura de
mejora en su composición, responsabilidades y
objetivos de mejora, así mismo como un posible
cronograma de trabajo.
Una vez descrita la propuesta de mejora, se efectuó su
valoración y calificación por la gerencia de la empresa, quien
aprobó las actividades, objetivos, recursos y demás
necesidades allí planteadas.
La actividad siguiente a la creación de la propuesta de mejora,
se orientó hacia el lanzamiento, comunicación, obtención y
asignación de cada uno de los ítems allí plasmados,
desarrollándose tareas de instalación de los grupos,
asignación de recursos, roles y responsabilidades, iniciación
de calendarios o cronogramas de trabajo y asignación de
canales de información.
Esta segunda fase orienta las actividades enfocadas hacia la
valoración y priorización de los procesos de la empresa según
el referente de calidad CMMI Nivel 2, lo que se pretendía en la
valoración respecto de este nivel era conocer de manera
general, cómo la organización se encontraba en sus proyectos
en relación a la gestión de los requisitos, planificación,
monitorización y control, medición y análisis, aseguramiento
de calidad y gestión de la configuración. Esta fase comprende
las actividades: Valorar, Priorizar, Construir una Guía General
de Mejora, Comunicación del Plan General de Mejora.
Agile SPI Process antes de comenzar las evaluaciones
(actividad a realizar en las fases siguientes a la fase de
diagnóstico) propone realizar una valoración general de los
procesos de las empresas, de esta manera permitirá gestionar
una mejora priorizada y aplicar evaluaciones puntuales o
específicas solo en las áreas de proceso que la empresa decida
mejorar. La actividad de valoración cubrió los siguientes
aspectos:
Formación del personal a ser valorado, en la utilización
correcta de la herramienta de valoración.
Conocer el estado actual de la empresa, identificar
debilidades y fortalezas de acuerdo al referente de
calidad.
La valoración se realizó a los procesos del ciclo de vida del
software. La herramienta de valoración utilizada recibe el
nombre de SPQA.web [11], aplicación desarrollada por los
mismos tesístas que capacitaron y acompañaron al personal
valorado en la correcta utilización de esta.
Como resultado de la valoración, se emitió un informe general
sobre la situación de todos los procesos contemplados en el
modelo de calidad CMMI Nivel 2, con el valor y el nivel de
capacidad alcanzados. En el informe se sugirieron propuestas
de mejora para los indicadores en la administración y
desarrollo de requerimientos con grado aceptable de
implementación, planeación y seguimiento de proyectos de
software con un bajo grado de implementación al igual que la
administración de subcontratos y la áreas de aseguramiento
de calidad, administración de la configuración, medición y
análisis, las cuales no se encontraron implementadas.
Como consecuencia del informe de valoración emitido donde
se informó, a cerca del la situación de los procesos
contemplados de mayor prioridad por la organización y debido












3.4.2 Segunda Fase: Diagnóstico
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proceso de software y al escaso personal disponible para este
proyecto, en la priorización se sugirieron las siguientes
recomendaciones:
Dividir el proyecto de mejora en 3 mini-proyectos de
mejora, conformado por 2 casos de mejora cada uno,
el primer mini-proyecto fuera el comprendido en este
caso de estudio y que comprendiera las evaluaciones y
mejoras a las áreas de proceso de administración y
desarrollo de requerimientos,
el segundo mini-proyecto de mejora comprendiera las
áreas de proceso de solución técnica e integración del
producto
y un tercer mini-proyecto fueran las áreas de proceso
de verificación y validación, todas pertenecientes al
grupo de ingeniería del modelo de calidad CMMI.
A partir de las recomendaciones anteriores y al informe de
valoración, la empresa seleccionó 2 áreas de proceso para su
evaluación y mejora, se seleccionaron los siguientes procesos:
Administración de Requerimientos. Proceso
comprendido dentro del proceso de Producción según
su proceso de software y llamado por ellos de manera
genérica como “captura de requisitos”.
Desarrollo de Requerimientos.
Luego de realizado todo el proceso de priorización, se inició la
actividad de Construir una Guía General de Mejora, en la cual
se cubrieron los siguientes aspectos:
Análisis de los resultados y recomendaciones
proporcionados por la herramienta y el grupo
consultor.
Orden y priorización de las áreas de procesos a evaluar
y mejorar de acuerdo a los objetivos e intereses de la
empresa, consintiendo la priorización o secuencia de
trabajo de los problemas detectados para que de esa
manera se pudieran enfocar los esfuerzos de mejora en
las áreas que ellos establecieron de mayor grado de
importancia o necesidad.
Establecimiento de calendarios y personal a evaluar en
base al proceso de software.
En este punto del proyecto de mejora, se necesitó una fuerte
colaboración de la empresa, tanto para priorizar las áreas de
proceso definidas a mejorar en este primer ciclo, como para
mantener el compromiso en la totalidad del proyecto, puesto
que no era nada realista pensar en que se podrían abordar
todas las áreas antes mencionadas.
Una vez definida la Guía General de Mejora, los esfuerzos se
enfocaron al igual que la propuesta de mejora desarrollada en
la fase anterior, en la comunicación y socialización de los
resultados y decisiones tomadas, en la guía.
Luego de conocer el estado actual de los procesos en la fase
anterior, en esta fase se desarrollan actividades encaminadas
a: Evaluar Áreas, Formular Casos de Mejora (soluciones),
Ejecutar Pilotos de Mejora, Institucionalización de las Mejoras
y Documentar Pilotos de Mejora.
La actividad de evaluación se inició con la capacitación y
formación en el manejo correcto de los formatos de evaluación
a cada uno de las personas seleccionadas a participar en esta
actividad, con la finalidad de recoger datos sobre el estado de
los procesos específicos (Áreas de proceso Administración y
Desarrollo de Requerimientos) según el Modelo Liviano de
Calidad para la Mejora de Procesos de Desarrollo Software
MLCMPDS ver [12].
Las evaluaciones se realizaron según el orden y las tareas
descritas en el producto de trabajo creado en la fase anterior,
teniendo en cuenta el grado de prioridad más alto establecido
para las áreas de proceso de administración y desarrollo de
requerimientos.
Una vez realizadas las evaluaciones y conocer de manera más
detallada y profunda las debilidades y fortalezas de las áreas
de mayor prioridad evaluadas, en base a los resultados
obtenidos, se crea el Plan de Ejecución de la Mejora, pero esta
vez se priorizan y ordenan las prácticas o subprácticas que
componen dichas áreas a mejorar, en esta tarea se trabajan
los siguientes aspectos:
Definición de objetivos de mejora concretos y
medibles.
Indicar claramente las actividades y prácticas a realizar
para alcanzar dichos objetivos y poder gestionar, crear,
ejecutar, pilotear e institucionalizar las soluciones
planteadas de manera paralela o iterativa incremental
en las áreas identificadas para la realización de la
mejora.
Planificación detallada de los hitos de verificación.
Priorización y orden de las prácticas o subprocesos que
componen cada área de proceso evaluada.
Descripción de un calendario estimativo del tiempo de
ejecución de los casos de mejora (áreas de proceso a
mejorar).
Definición de riegos a asumir, creando para ellos planes
de contingencia y mitigación.
Identificación de recursos.
Luego de crear el plan de ejecución de la mejora, producto de
trabajo que ayudaría a los equipos de mejora en la gestión de
las áreas de proceso a mejorar, la Universidad fue la encargada
de organizar cada una de las jornadas de mejora a llevar a
cabo. El objetivo principal era:
Trasmitir a la empresa los conocimientos necesarios,
llevando a cabo formación en las áreas de proceso a
mejorar. Admin is t rac ión y Desarro l lo de
Requerimientos.
Crear la solución a los procesos mejorados, incluyendo
todo activo de proceso necesario para su comprensión
y utilización. (Actividades, entradas, salidas, productos
de trabajo, roles, responsables, etc.) desarrollando
tareas de diseño, análisis, modelamiento y
planificación.




















3.4.3 Tercera Fase: Formulación
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Una vez capacitadas las personas que utilizarían los procesos
mejorados, se inició la actividad orientada a la ejecución de las
pruebas piloto, en la cual se desarrollaron las siguientes
tareas:
Ejecutar las soluciones o mejoras de las áreas de
proceso.
Diseñar las evaluaciones o los mecanismos de
comparación para el análisis del comportamiento de los
procesos con y sin mejora.
Evaluar la correspondencia positiva o negativa de las
mejoras en el ciclo de vida del proceso de software de
la empresa. Esta evaluación determinará el
comportamiento de los procesos mejorados antes de
ser institucionalizados o adoptados formalmente
dentro de la empresa.
Una vez ejecutadas cada una de las prueba piloto con cada
caso de mejora o área de proceso mejorada y evaluada su
correspondencia, se efectuó la actividad correspondiente a la
institucionalización formal dentro del ciclo de software
empresarial de cada una de las mejoras en las áreas de
proceso. Fue importante que en esta actividad se verificara
que el proceso mejorado contara con toda la información
necesaria para su utilización, puesto que se pretendía que
luego de capacitar nuevamente al personal o usuarios de dicho
proceso, estas mejoras fueran utilizadas en proyectos a futuro
o que estuvieran siendo ejecutados.
La actividad final de esta fase, enfocó sus esfuerzos en
documentar las lecciones aprendidas en el piloto de mejora,
[p.ej., el consumo de recursos, tiempo, calendarios, riesgos,
recursos, y demás información relevante para tomar
decisiones en los siguientes ciclos de mejora que serán
realizados en la siguiente fase].
En este proyecto de mejora no se desarrolló un primer
acercamiento a esta fase, puesto que el primer mini proyecto
de mejora era la línea base para estimar de una manera más
real el trabajo a desarrollar en relación a tiempos y recursos a
utilizar para emprender los 2 mini-proyectos de mejora
restantes. Se espera que en base al trabajo realizado en el
primer proyecto se realicen las mejoras, específicamente con
los 2 mini-proyectos restantes que comprenden a las áreas de
proceso de solución técnica e integración del producto para el
primer mini-proyecto de mejora y verificación y validación
para el segundo mini-proyecto.
Si no fuéramos realistas y la capacidad de personal fuera
menos ilimitada, en esta fase se realizarían las mismas
actividades desarrolladas en la fase anterior pero con la
diferencia que se ejecutaría una planeación más detallada de
costos y tiempo puesto que estos se definirían en base a casos
de mejora reales desarrollados en la fase de formulación.
Esta fase concentró sus actividades no solo al final del
proyecto sino también a través de todo el proyecto de mejora
en lo que se refiere a recoger todas las experiencias tanto
positivas como negativas, aprendidas y de gran valor en la
toma de decisiones para los ciclos de mejora siguientes. Estas
experiencias o lecciones aprendidas fueron recolectadas en la
empresa en una base de conocimiento, la cual se creó por ser
un primer ciclo de mejora. La base de conocimiento estuvo
compuesta además de las experiencias, de toda la
documentación o workproducts generados durante este
primer ciclo. En esta fase también fue conveniente realizar una
retroalimentación de todo el trabajo realizado, donde se
identificó qué faltó por hacer, qué decisiones fueron mal
tomadas, actividades que no se realizaron y todo lo referente
al trabajo realizado, así mismo se analizó el impacto de la
mejora en los procesos de desarrollo, el compromiso y
patrocinio de la gerencia para apoyar un siguiente ciclo de
mejora.
Este caso de estudio o caso práctico como también lo podemos
llamar, refleja los resultados de una primera etapa o ciclo para
el primer periodo de un proyecto de mejora de procesos de
software. En este caso de estudio hasta el momento el
despliegue del proceso de mejora Agile SPI Process se ha
realizado durante ocho semanas periodo 2.006 hasta la fecha.
Dos semanas de Instalación, dos semanas en la fase
Diagnóstico y cuatro semanas para la fase de Formulación,
creemos que para la fase de Revisión la cual se está realizando
paralelamente a través de las demás actividades, se utilizará
tan solo dos semanas en la cuales se realizará una
retroalimentación del trabajo realizado, se analizarán
resultados de mejora, impacto en el proceso antes y después
de la mejora, se estudiará el compromiso y patrocinio de la
gerencia para un siguiente ciclo y se recolectarán y ordenarán
las experiencias obtenidas durante esta primera etapa o ciclo
de mejora. Esperamos que el proyecto de mejora en un futuro
siga ejecutándose y que este sea visto como uno de los
objetivos principales de la empresa.
Una vez concluido el proyecto podemos afirmar que se han
cumplido todos los objetivos previstos al inicio del mismo y que
cada una de las partes integrantes ha obtenido un resultado
positivo y ha alcanzado sus expectativas o parte de ellas.
La empresa ha implantado 2 áreas de procesos usando
como referente al Modelo Liviano de Calidad para la
Mejora de Procesos de Desarrollo Software MLCMPDS
ver. Este hecho les ha permitido una mejora a corto
plazo de algunos de sus procesos, así como la
identificación y planificación de futuras mejoras en
otros procesos de la organización, iniciando de esta
manera el camino hacia la mejora continua.
La Universidad del Cauca junto con los integrantes del
proyecto SIMEP-SW, han conseguido fomentar la
calidad en empresas del sector específico de desarrollo
del software, iniciando una primera experiencia que
esperamos haya servido de modelo para futuras






3.4.4 Cuarta Fase: Mejora
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como en el resto del país.
Los tesístas han tenido la oportunidad de aplicar sus
trabajos de pregrado en un ambiente empresarial y de
vivir esta realidad.
La aplicación de las investigaciones a un caso real, nos
ha permitido refinar el proceso de mejora Agile SPI
Process y adaptarlo mucho mejor a la realidad de las
pymes.
Se han aprendido las siguientes lecciones como consecuencia
de la aplicación del proceso de mejora Agile SPI Process:
La alta gerencia debe estar de acuerdo en aplicar Agile
SPI - Process y promoverlo.
Se debe comunicar a toda la organización que se está
aplicando Agile SPI - Process.
Desarrollar tareas con calma y no correr. “haz lo
necesario, si alcanzas, haz algo más”.
Es importante conseguir resultados rápidamente para
mantener la motivación, el esfuerzo y el interés en el
programa de mejora.
El proceso de mejora debe ser planeado, gestionado y
se deben asignar los recursos necesarios para su
desarrollo.
Debe existir una excelente comunicación, sino con
todos al menos con uno de los representantes de la
alta gerencia o alguien encargado de proporcionar
soporte y apoyo logístico en la asignación de recursos.
Si el personal disponible de la organización es limitado,
asegurarse que exista paridad en el trabajo asignado.
Se confunde procesos con estructura.
Las organizaciones no siempre tienen claro cuales son
sus procesos.
Muchas empresas tienen un proceso implícito de
desarrollo, hay que documentarlo.
Capacitar en las técnicas necesarias para el modelado
del proceso del negocio y desarrollo.
No es serio planear objetivos de mejora que no se
lleven a cabo.
Si a un primer ciclo de mejora no se le presta todo el
apoyo, seriedad y compromiso necesarios para llevar a
cabo un programa de mejora es mejor optar por no
generar experiencias negativas en la organización con
programas de mejora no exitosos.
El proceso de mejora no debe ser abandonado,
suspendido o disminuido a causa de otros eventos,
este debe ser considerado de mayor o igual
importancia que los proyectos o situaciones diversas
que se puedan presentar en la empresa.
Durante la ejecución del proceso de mejora de procesos de
software, surgieron una serie de recomendaciones a tener en
cuenta en la aplicación de este proceso en futuras empresas.
Por parte del proceso de mejora:
Al planear el programa de mejora, algunas de las tareas
que conforman sus actividades, fueron cambiadas de
orden, sobre todo las correspondientes a la realización
de las capacitaciones, esto debido a la nula experiencia
en cuanto a la planeación de un programa de mejora.
Esto se tuvo en cuenta para mejorar Agile SPI -
Process, para que de esta forma se realice de una
mejor manera en próximos programas o ciclos de
mejora.
Se refinaron detallando un poco más algunas
actividades y productos de trabajo dentro del proceso
de mejora, esto con el fin de hacerlo más explícito y
fácil de entender.
Por parte de las empresas:
Sería ideal que el control en la ejecución y
cumplimiento en los tiempos que se establezcan en los
calendarios fuera más riguroso y no aprobar cambios
de fechas a menos que sea por una causa justa y
objetiva. Aunque se supone que esto debería ser así,
las empresas se comprometieron a sacrificar algunos
de sus recursos y a planearlos mejor [p.ej., el personal,
tiempo y dinero] para llevar a cabo los programas de
mejora, fue necesario pausar el trabajo algunas veces
durante unas pocas semanas, a causa de que se
requería de las personas que estaban participando en
el programa de mejora para que realizaran trabajos en
proyectos de producción de la empresa. Esto es normal
que suceda en los programas de mejora de las PyMEs y
es algo a tener en cuenta debido al tamaño tan
reducido de personal que ellas tienen, como las
personas deben desempeñar roles de la empresa y del
programa de mejora, también es probable que
pertenezcan a varios grupos de mejora (EG, ETP y EMs)
al tiempo.
En las empresas se realizaron mejoras a muy pocas
áreas de proceso dejando por fuera del programa de
mejora a personas de la empresa, así que como
retroalimentación interna también se puede considerar
que las personas que estuvieron involucradas les
comenten a las personas que pertenecen a otras áreas
de proceso acerca de la forma en la que se realizó dicho
proceso, para que así estén mejor dispuestas a los
siguientes ciclos de mejora.
Las personas que ya estuvieron en un primer ciclo de
mejora y pertenezcan también a otras áreas de proceso
de la empresa que van a ser mejoradas pronto pueden
aportar y trabajar de una mejor manera en los
siguientes ciclos de mejora, gracias a su experiencia
ganada.
En este artículo se ha presentado un resumen preliminar de los
principales aportes en la aplicación del proyecto SIMEP SW en
Colombia en el campo de la valoración, evaluación, mejora y
definición de procesos de desarrollo de software a las PyMES,
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SPI Process aplicado son propios y adaptados a pequeñas y
medianas empresas.
Es imperante fortalecer y mejorar los niveles de
competitividad de las PyMES Iberoamericanas desarrolladoras
software mediante la difusión de un marco metodológico
común.
Este trabajo forma parte del proyecto SIMEP-SW, financiado
por Colciencias, Universidad del Cauca de Colombia y la
empresa privada Sitis LTDA. Queremos también agradecer a la
atención e interés manifestados por las empresas donde se
desarrollaron proyectos de mejora semejantes; estas
empresas son: Sidem Ltda. y Seratic Ltda. Al proyecto
COMETISOFT como medio de divulgación y apropiación del
proceso de mejora Agile SPI Process en Iberoamérica.
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